

Planverteilung Caffamacherreihe 1-3, 8.-12.OG

Datum: 07.08.2024

Empfänger: Ausschreibung Trockenbauarbeiten

Absender: Lisa Schmidt

Plan Nr.	Index	Zeichnungsinhalt	M=1:	Gez.-Dat.	Akt.-Dat.	pdf	dwg	Papier	Bemerkung
Zeichnungen M 1:100									
108-1	-	8.Obergeschoss - West	100	18.09.2023	13.11.2023				
108-2	-	8.Obergeschoss - Ost	100	18.09.2023	13.11.2023				
109	-	9.Obergeschoss	100	18.09.2023	13.11.2023				
110	-	10.Obergeschoss	100	18.09.2023	13.11.2023				
111	-	11.Obergeschoss	100	18.09.2023	13.11.2023				
112	-	12.Obergeschoss	100	18.09.2023	13.11.2023				
Zeichnungen M 1:50									
508-1	Vorabzug	8.Obergeschoss - West	50	20.11.2023	07.08.2024	x			
508-2	Vorabzug	8.Obergeschoss - Mitte	50	20.11.2023	07.08.2024	x			
508-3	Vorabzug	8.Obergeschoss - Ost	50	20.11.2023	07.08.2024	x			
509-1	Vorabzug	9.Obergeschoss - West	50	20.11.2023	07.08.2024	x			
509-2	Vorabzug	9.Obergeschoss - Ost	50	20.11.2023	07.08.2024	x			
510-1	Vorabzug	10.Obergeschoss - West	50	20.11.2023	17.07.2024	x			
510-2	Vorabzug	10.Obergeschoss - Ost	50	20.11.2023	17.07.2024	x			
511-1	Vorabzug	11.Obergeschoss - West	50	20.11.2023	17.07.2024	x			
511-2	Vorabzug	11.Obergeschoss - Ost	50	20.11.2023	17.07.2024	x			
512-1	Vorabzug	12.Obergeschoss - West	50	20.11.2023	07.08.2024	x			
512-2	Vorabzug	12.Obergeschoss - Ost	50	20.11.2023	07.08.2024	x			
513	Vorabzug	Schnitt	50	05.07.2024	17.07.2024	x			
Deckenspiegel									
608-1	Vorabzug	8.OG-West-Deckenspiegel	50	11.12.2023	17.07.2024	x			
608-2	Vorabzug	8.OG-Mitte-Deckenspiegel	50	11.12.2023	17.07.2024	x			
608-3	Vorabzug	8.OG-Ost-Deckenspiegel	50	11.12.2023	17.07.2024	x			
609-1	Vorabzug	9.OG-West-Deckenspiegel	50	18.12.2023	17.07.2024	x			
609-2	Vorabzug	9.OG-Ost-Deckenspiegel	50	18.12.2023	17.07.2024	x			
610-1	Vorabzug	10.OG-West-Deckenspiegel	50	18.12.2023	17.07.2024	x			
610-2	Vorabzug	10.OG-Ost-Deckenspiegel	50	18.12.2023	17.07.2024	x			
611-1	Vorabzug	11.OG-West-Deckenspiegel	50	18.12.2023	17.07.2024	x			
611-2	Vorabzug	11.OG-Ost-Deckenspiegel	50	18.12.2023	17.07.2024	x			
612-1	Vorabzug	12.OG-West-Deckenspiegel	50	18.12.2023	17.07.2024	x			
612-2	Vorabzug	12.OG-Ost-Deckenspiegel	50	18.12.2023	17.07.2024	x			
Details									
1.001	Vorabzug	Sanitärbereich 8. OG	20	05.07.2024	05.08.2024				
1.002	Vorabzug	Küchen	20	05.07.2024	17.07.2024				
1.003	Vorabzug	Wandanschlüsse	20	05.07.2024	17.07.2024	x			
1.004	Vorabzug	Faltwand	20	05.07.2024	17.07.2024	x			