
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 FF KSB 490 Tage Mon 03.04.23 Don 27.02.25

118 Baubeginn Gebäude 0 Tage Mit 29.01.25 Mit 29.01.25 117

119 Bauleistungen 286 Tage Mon 09.12.24 Mon 12.01.26

120 Grobabsteckung, Einmessung 
Baufeld

0 Tage Mon 09.12.24 Mon 09.12.24

121 Baustelleneinrichtung 158 Tage Mon 09.12.24 Mit 16.07.25 120

122 Verkehrszeichen, Bauzaun, 

Sanitärcontainer

8 Tage Mon 09.12.24 Mit 18.12.24

123 Kranplatz herstellen 3 Tage Mon 10.02.25 Mit 12.02.25 122EA+17 

Tage

124 Kranstellung 0 Tage Mit 12.02.25 Mit 12.02.25 123

125 Kranstandzeit 110 Tage Don 13.02.25 Mit 16.07.25 124

126 Erdarbeiten und vorbereitende 

Maßnahmen

30 Tage Don 12.12.24 Mit 22.01.25

127 Baustraße vorbereiten, 
Wurzelsuchgrabungen

20 Tage Don 12.12.24 Mit 08.01.25 122AA+3 
Tage

128 Rückbau (Lagerung) der 

Pflasterfläche, Rodungsarbeiten

15 Tage Don 19.12.24 Mit 08.01.25 127AA+5 

Tage

129 Verbauarbeiten 15 Tage Don 26.12.24 Mit 15.01.25 127AA+10 

Tage

130 Baugrube inkl. Planum herstellen 10 Tage Don 09.01.25 Mit 22.01.25 129AA+10 

Tage

131 Rohbauarbeiten 161 Tage Don 13.02.25 Don 25.09.25

132 Auskoffern der 
Streifenfundamente

7 Tage Don 13.02.25 Fre 21.02.25 118EA+10 
Tage

133 Spatenstich 0 Tage Don 13.02.25 Don 13.02.25 132AA

134 Verlegung der Grundleitungen 10 Tage Mon 24.02.25 Fre 07.03.25 132

135 Einbau Fundamenterder 5 Tage Mon 24.02.25 Fre 28.02.25 134AA

136 Herstellen der 

Streifenfundamente

15 Tage Mon 03.03.25 Fre 21.03.25 134EA-5 Tage

137 Einbau FBH in den Remisen 2 Tage Mon 24.03.25 Die 25.03.25 136

138 Einbau Sohle 10 Tage Mon 24.03.25 Fre 04.04.25 136

139 Gerüstarbeiten 124 Tage Mon 07.04.25 Don 25.09.25 138

140 Wände EG niedriger Teil 15 Tage Mon 07.04.25 Fre 25.04.25 139AA

141 Grundsteinlegung 0 Tage Fre 25.04.25 Fre 25.04.25 140

142 Decke über EG niedriger Teil 10 Tage Mon 28.04.25 Fre 09.05.25 140

143 Wände EG 25 Tage Mon 12.05.25 Fre 13.06.25 142

144 Decke über EG, Attika 25 Tage Mon 16.06.25 Fre 18.07.25 143

145 Vorlage Werkplanungen 0 Tage Mon 03.03.25 Mon 03.03.25

146 Gebäudehülle 60 Tage Fre 18.07.25 Fre 10.10.25 144

147 Fassade 40 Tage Mon 21.07.25 Fre 12.09.25

148 Fassade Endmontage 20 Tage Mon 18.08.25 Fre 12.09.25 147EE

149 Fassade dicht 0 Tage Fre 12.09.25 Fre 12.09.25 148

150 Vorlage Werkplanung Fenster 0 Tage Fre 18.07.25 Fre 18.07.25

151 Außenfenster- und Türen 25 Tage Mon 21.07.25 Fre 22.08.25

152 Fenster- und Türen Endmontage 5 Tage Mon 18.08.25 Fre 22.08.25 151EE

153 Sektionaltore-Führungsschiene 

vertikal vor Rüttelboden

5 Tage Mon 25.08.25 Fre 29.08.25 152

154 Sektionaltore 10 Tage Mon 15.09.25 Fre 26.09.25 148

155 Dachdeckerarbeiten 45 Tage Mon 21.07.25 Fre 19.09.25

156 Dach dicht 0 Tage Fre 19.09.25 Fre 19.09.25 155

157 Richtfest/Dichtfest 0 Tage Fre 19.09.25 Fre 19.09.25 156

158 Dachbegrünung 15 Tage Mon 22.09.25 Fre 10.10.25 155

159 Unterkonstruktion für PV 5 Tage Mon 22.09.25 Fre 26.09.25 158AA

160 Montage, Verdrahtung PV Anlage 5 Tage Mon 29.09.25 Fre 03.10.25 159

161 Außenanlagen 50 Tage Fre 26.09.25 Don 04.12.25

162 Sielbau umlaufend 20 Tage Fre 26.09.25 Don 23.10.25 139

163 Außenlagen 50 Tage Fre 26.09.25 Don 04.12.25 139

164 UK Fassadenbegrünung 10 Tage Fre 26.09.25 Don 09.10.25 163AA

165 Haustechnik 87 Tage Don 24.07.25 Fre 21.11.25

166 Hausanschluss 

SW/Hebeanalge/RW Außen/TW

30 Tage Fre 26.09.25 Don 06.11.25 162AA

167 Hausanschluss 
Elektro/Telefon/Dataport

5 Tage Don 04.09.25 Mit 10.09.25 170EE-7 Tage

168 Stahl UK Lüftung Dach, Montage 
Lüftungsgerät

10 Tage Don 24.07.25 Mit 06.08.25 155AA+3 
Tage

169 Montage Lüftungskanäle, 

Dämmung+Blech

25 Tage Die 02.09.25 Mon 06.10.25 168EA+18 

Tage

170 Elektroinstallationen 40 Tage Mon 28.07.25 Fre 19.09.25 151AA+5 

Tage

171 Elektro Endmontage 30 Tage Mon 22.09.25 Fre 31.10.25 170

172 Ausstattung IuK-Raum 10 Tage Mon 22.09.25 Fre 03.10.25 171AA

173 Gebäudeautomation DDC Technik 35 Tage Mon 28.07.25 Fre 12.09.25 170AA

174 Heizungsinstallationen 45 Tage Mon 04.08.25 Fre 03.10.25 170AA+5 

Tage

175 Wärmepumpe Aufstellung/IBN WP 15 Tage Mon 15.09.25 Fre 03.10.25 174EE

176 Heizung Endmontage 15 Tage Mon 06.10.25 Fre 24.10.25 174

177 Sanitärinstallationen 40 Tage Mon 04.08.25 Fre 26.09.25 174AA

178 Sanitär Endmontage 15 Tage Mon 29.09.25 Fre 17.10.25 177

179 Lüftungsinstallationen 30 Tage Mon 18.08.25 Fre 26.09.25 177AA+10 
Tage

180 Lüftung Endmontage 15 Tage Mon 29.09.25 Fre 17.10.25 179

181 Inbetriebnahme TGA 20 Tage Mon 27.10.25 Fre 21.11.25 180EA+5 Tage

182 Ausbau 101 Tage Mon 28.07.25 Mon 15.12.25

183 Trockenbauarbeiten Wände 35 Tage Mon 28.07.25 Fre 12.09.25 170AA

184 Trockenbauarbeiten Decken 25 Tage Mon 11.08.25 Fre 12.09.25 183EA-25 
Tage

185 Innentüren Zargen 10 Tage Mon 28.07.25 Fre 08.08.25 184AA-10 
Tage

186 Innentüren Türblätter 10 Tage Mon 13.10.25 Fre 24.10.25 185EA+45 

Tage

187 Putz 10 Tage Mon 18.08.25 Fre 29.08.25 151EA-5 Tage

188 Estrich 30 Tage Mon 01.09.25 Fre 10.10.25 187

189 Trocknungszeit Estrich 10 Tage Mon 13.10.25 Fre 24.10.25 188

190 Rüttelboden 10 Tage Mon 08.09.25 Fre 19.09.25 188AA+5 
Tage;153

191 Trocknungszeit Rüttelboden 5 Tage Mon 22.09.25 Fre 26.09.25 190

192 Fliesenarbeiten 16 Tage Mon 20.10.25 Mon 10.11.25 189EA-5 Tage

193 Schlosser 10 Tage Mon 01.09.25 Fre 12.09.25 187AA+10 

Tage

194 Maler 30 Tage Mon 20.10.25 Fre 28.11.25 192AA

195 Bodenbelagsarbeiten 15 Tage Die 11.11.25 Mon 01.12.25 192

196 Schutz des Bodens 25 Tage Die 11.11.25 Mon 15.12.25 195AA

197 Küche 10 Tage Fre 14.11.25 Don 27.11.25 195EE-2 Tage

198 Schutz der Küchen 10 Tage Fre 14.11.25 Don 27.11.25 197AA

199 Endreinigung 15 Tage Die 11.11.25 Mon 01.12.25 195AA

200 Abnahmen 15 Tage Die 18.11.25 Mon 08.12.25 199AA+5 

Tage

201 Mängelbeseitigung 25 Tage Die 09.12.25 Mon 12.01.26 200

202 Übergabe an die Bauherrin 0 Tage Mon 12.01.26 Mon 12.01.26 201

203 Einweihungsfest 0 Tage Mon 12.01.26 Mon 12.01.26 202

FF KSB

29.01
Baubeginn Gebäude

Bauleistungen

09.12
Grobabsteckung, Einmessung Baufeld

Baustelleneinrichtung

Verkehrszeichen, Bauzaun, Sanitärcontainer

Kranplatz herstellen

12.02
Kranstellung

Kranstandzeit

Erdarbeiten und vorbereitende Maßnahmen

Baustraße vorbereiten, Wurzelsuchgrabungen

Rückbau (Lagerung) der Pflasterfläche, Rodungsarbeiten

Verbauarbeiten

Baugrube inkl. Planum herstellen

Rohbauarbeiten

Auskoffern der Streifenfundamente

13.02
Spatenstich

Verlegung der Grundleitungen 

Einbau Fundamenterder

Herstellen der Streifenfundamente

Einbau FBH in den Remisen

Einbau Sohle

Gerüstarbeiten

Wände EG niedriger Teil

25.04
Grundsteinlegung

Decke über EG niedriger Teil

Wände EG

Decke über EG, Attika

03.03
Vorlage Werkplanungen

Gebäudehülle

Fassade

Fassade Endmontage

12.09
Fassade dicht

18.07
Vorlage Werkplanung Fenster

Außenfenster- und Türen

Fenster- und Türen Endmontage

Sektionaltore-Führungsschiene vertikal vor Rüttelboden

Sektionaltore

Dachdeckerarbeiten

19.09
Dach dicht

19.09
Richtfest/Dichtfest

Dachbegrünung

Unterkonstruktion für PV

Montage, Verdrahtung PV Anlage

Außenanlagen 

Sielbau umlaufend 

Außenlagen 

UK Fassadenbegrünung

Haustechnik 

Hausanschluss SW/Hebeanalge/RW Außen/TW

Hausanschluss Elektro/Telefon/Dataport

Stahl UK Lüftung Dach, Montage Lüftungsgerät

Montage Lüftungskanäle, Dämmung+Blech

Elektroinstallationen

Elektro Endmontage

Feuerwehr (F06)
Ausstattung IuK-Raum

Gebäudeautomation DDC Technik

Heizungsinstallationen

Wärmepumpe Aufstellung/IBN WP

Heizung Endmontage

Sanitärinstallationen

Sanitär Endmontage

Lüftungsinstallationen

Lüftung Endmontage

Inbetriebnahme TGA

Ausbau 

Trockenbauarbeiten Wände

Trockenbauarbeiten Decken 

Innentüren Zargen 

Innentüren Türblätter

Putz

Estrich 

Trocknungszeit Estrich 

Rüttelboden 

Trocknungszeit Rüttelboden 

Fliesenarbeiten 

Schlosser

Maler 

Bodenbelagsarbeiten 

Schutz des Bodens

Küche

Schutz der Küchen

Endreinigung

Abnahmen

Mängelbeseitigung

12.01
Übergabe an die Bauherrin

12.01
Einweihungsfest
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