VV-Bau Anlage 6-070_SpriG
Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Sprinkenhof GmbH, Burchardstrae 8, 20095 Hamburg

BaumaBnahme: Museum Elbinsel Wilhelmsburg, Kirchdorfer StraBe 163, 21109 Hamburg

Angebot fir das Gewerk/Leistung: Forderanlagen

Besondere Veriragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B).

1 Objekt-, Bauliberwachung (§ 4 Abs. 1)

Fir die Objekt-, Bauliberwachung ist ausschlieBlich die von der Auftraggeberin benannte Person zustandig.
Anordnungen dritter Personen diirfen nicht befolgt werden.

Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt Sprinkenhof GmbH
Diese hat Elplan GmbH als Architekt*in/Ingenieur*in mit der Wahrnehmung beauftragt.
[ Die fiir die Objekt-/Bautiberwachung zusténdige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

2 Ausfiihrungsfristen (§ 5)
2.1 Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

Jam

spatestens am_10.02.2025 (Aufzugsschachteinbauten).
[J unverzlglich nach Erteilung des Auftrages.

[J nach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spatestens
Auftragserteilung erfolgt.
Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Verdffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe Ziffer 7.5 VVV-Bau.

O

O spéatestens Werktage nach Aufforderung. Spateste Aufforderung erfolgt am: (Datum).

Werktage nach der

2.2 Die Leistung ist fertig zu stellen

spatestens am 31.10.2025.

U innerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfiihrung.
O
[ spatestens Werktage nach

23 Einzelfristen
U Einzelfristen fur die Vollendung der Ausfiihrung

- = spatestens Werktage nach

- = spatestens (Datum)
U Einzelfristen fiir den Ausfihrungsbeginn am Leistungsort

- = spatestens Werktage nach

- = gpatestens (Datum)

[J Einzelfristen flr Verkehrsbeschrankungen

- = Kalendertage
- =von bis (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen fiir den Ausflihrungsbeginn (2.1)
und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

O

O
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6.4

Die Auftraggeberin behalt sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausfiihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmaRig festzulegen.

Vertragsstrafe bei Fristiiberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnehmer*in geman § 11 VOB/B fiir jeden Werk- bzw.
Kalendertag des Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Fristen fiir die Vollendungder Ausfilhrung (2.2) 0,1% der Nettoabrechnungssumme/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung der Ausfiihrung
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir den Ausfiihrungsbeginn am Leistungsort
- EUR (netto)/Werktag

Bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
- EUR (netto)/Kalendertag

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt_5 Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt fiinf Prozent der Abrechnungssumme (netto)
begrenzt. Die BezugsgrdRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil
der Netto-Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen
werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollendung der Leistung verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

Hinweis: Zur Hohe der Vertragsstrafe wegen Fristliberschreitung siehe Ziffer 6.12.2 VV-Bau.

Beschleunigungsvergiitung
[ Die Geltung einer Beschleunigungsvergutung wird gem. § 9a (EU) VOB/A vereinbart.

Hohe der Beschleunigungsvergutung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- EUR (netto) / Kalendertag

- EUR (netto) / Kalendertag

Die Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt funf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Mangelanspriiche

Als Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche

gelten die Fristen der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen ansonsten des
§ 13 Abs. 4 VOB/B.

1 gelten fiir folgende Leistungen die folgenden Fristen:
far = Jahre

far = Jahre
Hinweis: Die Frist darf max. funf Jahre betragen, siehe Ziffern 6.12.4 und 7.13 VV-Bau.

Abrechnung mit IT-Anlagen
Flhrt der/die Auftragnehmende die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB" ist deren Stand mafgebend.

Die Auftraggeberin beabsichtigt,

- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prifen, die der/die Auftragnehmer*in mit IT-Anlagen aufgestellt hat und
- folgende REB-VB nicht anzuwenden:

Der/Die Auftragnehmende darf bei der Aufstellung der Abrechnung
- folgende IT-Programme nicht verwenden:
- folgende Rechenstelle nicht einsetzen:

Die Datentrager fiir die Priifberechnung
[ sind vom Auftragnehmenden als Doppel der von ihm/ihr fiir die Leistungsberechnung verwendeten Datentrager

zu liefern;
IT-spezifische Einzelheiten der Datentrager:
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7.2
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7.3

9.2
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10.2
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10.4

1 werden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

Rechnungen (§ 14)
Alle Rechnungen sind ausschlielich digital im PDF-Format per E-Mail einzureichen - an:
rechnungseingang@sprinkenhof.de.

Alle Nachtrage sind ausschlieBlich digital im PDF-Format per E-Mail einzureichen - an:
nachtragseingang@sprinkenhof.de. Hier ist im Betreff der Mail unsere Auftragsnummer erforderlich.

Weitere Rechnungsempfénger*innen kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.

Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob fir dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach
§ 13b UStG ergangen ist.

Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1)
Die Frist fir die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B
betragt 30 Kalendertage.

J wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlangert.
Hinweis: Zum Begriindungerfordernis bei Fristverlangerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

Sicherheitsleistung (§ 17)
Der/Die Auftragnehmende hat Sicherheit nach Nr. 8 Zusétzliche Vertragsbedingungen (ZVB)

(Anlage 6-060) zu leisten, soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.

Hinweis: Soll eine von den ZVB (Anlage 6-060) abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3
anzukreuzen.

O] Bei Auftragen der Sprinkenhof GmbH gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB (Anlage 6-060):

Der/Die Auftragnehmende stellt eine Sicherheit fiir die Vertragserfiillung in H6he von Prozent der Netto-
Auftragssumme.

Der/Die Auftragnehmende stellt eine Sicherheit flr die Erflllung von Mangelanspriichen in Héhe von drei Prozent der
Netto-Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme (inkl. USt)

O bei Bauauftragen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).

O ausnahmsweise unabhangig von der Hohe der Auftragssumme.

Sind festgestellte Mangel zu beseitigen, erhéht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen
Aufwendungen fiur die Mangelbeseitigung.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Lohnanderungen

werden nicht bertcksichtigt

[J werden bei Erfiillung der Voraussetzungen gemaf der Anlage Lohngleitklausel (Anlage 6-120) berlcksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Lohngleitklausel (Anlage 6-120) ist beizufligen.

Fiihrung von Bautageberichten

Bearbeitungshinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen,
ist zu schreiben: ,Keine” und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen

werden kénnen.

Stoffpreisanderungen

werden nicht bertcksichtigt

[l werden bei Erfiillung der Voraussetzungen gemaf der Anlage Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121)

bertcksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck Stoffpreisgleitklausel (Anlage 6-121) ist beizufliigen.

Hamburger Transparenzgesetz
Das vorliegende Projekt unterliegt der Veroffentlichungspflicht des Hamburger Transparenzgesetzes:

Ja
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

O Nein

Bitte beachten Sie, dass bei einer Veroffentlichung im Hamburger Transparenzgesetz der zu schlieRende Vertrag
unter Beachtung des Datenschutzes dort eingestellt wird.

In Erganzung zu Pkt. 6 Zusatzliche Vertragsbedingungen (ZVB) missen Stundennachweise auller den Angaben nach
§ 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle,

- die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

- die Art der Leistung,

- die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngréRen
enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhalt der/die
Auftragnehmende.

Vertragsstrafe wegen Fristiiberschreitung

Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche wegen Fristiiberschreitung neben der
Vertragsstrafe bleibt unberiihrt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenersatzanspriiche
angerechnet.

Die Auftraggeberin behalt sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor.
Samtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachtraglichen Vereinbarung einer neuen
Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte
Vertragsstrafe entfallt nur, sofern die Parteien dies ausdricklich vereinbaren.

Nachtragsangebote und -auftrédge fiihren nur dann zu einer Verlangerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche
Verlangerung bei Nachtragsauftrag ausdriicklich vereinbart worden ist.

Pauschalen

Die Auftraggeberin hat fiir das Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung nach den ,Aligemeinen Bedingungen fir
die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber (ABN 2008) abgeschlossen, nach der jeder an der Ausfiihrung
beteiligte Handwerker und Unternehmer mitversichert ist. Von jedem Schaden, den der/die Auftragnehmer*in zu
vertreten hat und der unter die Ersatzpflicht des Versicherers fallt, hat der/die Auftragnehmer®in die Selbstbeteiligung
(gemaR Versicherungsvertrag) zu tragen. Als Umlage wird 0,7 % der Netto-Abrechnungssumme (abziglich vereinbarter
Nachlasse/Rabatte) in Abzug gebracht.

Fir die auftraggeberinnenseitig zur Verfligung gestellten sanitare Einrichtungen, das Anlegen und Unterhalten der Bau-
strallen sowie der allgemeinen Baustellen- und Sicherheitsbeleuchtung werden als Umlage 0,8 % der Netto-
Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Far den dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfiigung gestellten Baustrom wird als Umlage 0,5 % der
Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Fir das dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfliigung gestellte Bauwasser wird als Umlage 0,5 % der
Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Sofern der/die Auftragnehmer*in begriindet nachweist, dass er/sie eine oder beide der letztgenannten
Versorgungsleistungen (Baustrom und Bauwasser) nicht oder nur in einem so geringeren Umfang, dass eine
Pauschalvergitung unverhéltnismaRig ware, genutzt hat, wird er/sie von der Umlage befreit. Der Nachweis muss
spatestens zusammen mit der Schlussrechnung bei der Auftraggeberin eingehen.

Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfalle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind regelmafig
abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfir anfallenden Kosten und Geblihren
einschlieBlich etwaiger Deponiegebiihren tragt der/die Auftragnehmer*in. Die Auftraggeberin macht darauf aufmerksam,
dass das ,Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und Abbrucharbeiten_SpriG“ Bestandteil dieser BVB ist.

Urkalkulation
Der/Die Auftragnehmer*in hat spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen
Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

1010 Aufmalerstellung
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Die Aufmalerstellung ist positionsweise und kumuliert vorzusehen.

10.11 Verkehrssprache
Die Kommunikation mit den Ansprechpersonen auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

10.12 Abweichende Vereinbarungen
Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand,
Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschaftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertrags-
bestandteil. Mafligeblich fiir den Vertragsschluss sind ausschliellich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

10.13 Kostenerstattung:
Die Bietenden erhalten fir die Erstellung lhres Angebotes keine Kostenerstattung.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX E N D E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX

11 Sonderregelung fiir Rahmenvereinbarungen

Fir die Vergabe von Bauleistungen Gber eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 Zusétzliche Vertragsbedingungen
(ZVB) (Anlage 6-060). Darlber hinaus gelten allein folgende MafRRgaben:

11.1 Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung fiir die Zeit vom bis

11.2  Zur Erteilung von Einzelauftragen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:
O
O

11.3 Verlangt die Auftraggeberin die Ausfuhrung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von
Euro wird eine zuséatzliche Aufwandpauschale von Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausfiihrung nicht mit
anderen Arbeiten zusammen durchgefiihrt werden kann.

11.4 Alle Rechnungen sind bei -fach und zugleich
bei -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind
einfach/ -fach einzureichen.
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