
Planungsbeginn Mi, 01.06.22 Mi, 01.06.22 1 Tag1

LP 2 + 3 Mo, 04.07.22 Fr, 21.04.23 206 Tage2

LP 4 Sa, 22.04.23 Di, 15.08.23 79 Tage13

LP 5 Mo, 24.04.23 Fr, 19.01.24 188 Tage18

LP6 + 7 Mo, 04.09.23 Fr, 21.03.25 392 Tage24

Bauausführung Fr, 01.12.23 Fr, 12.02.27 808 Tage37

Baumfällung Fr, 01.12.23 So, 25.02.24 58 Tage38

Baustelleneinrichtungszeit Di, 01.04.25 Mi, 30.04.25 20 Tage39

Rückbau Gasnetzt Mo, 07.04.25 Mi, 21.05.25 30 Tage40

Montageplanung TGA Mo, 07.04.25 Mi, 07.05.25 20 Tage41

Kampfm., Abbruch Bestand
und Außenraum Mo, 05.05.25 Fr, 06.06.25 24 Tage42

Tiefbohrung WP Sa, 22.03.25 Fr, 27.06.25 65 Tage43

L-Stützen, Spundwände,
Slipanlage Mo, 02.06.25 Fr, 11.07.25 29 Tage44

Aushub Baugrube Mo, 23.06.25 Fr, 04.07.25 10 Tage45

TGA: Grundleitungen tief +
Ringerder Mo, 23.06.25 Fr, 25.07.25 25 Tage46

Pfahlgründung Mo, 14.07.25 Fr, 15.08.25 25 Tage47

Bodenaushub Fundamente Mo, 18.08.25 Fr, 22.08.25 5 Tage48

Pfähle kappen Mo, 25.08.25 Do, 04.09.25 9 Tage49

Fundamente Mo, 08.09.25 Fr, 26.09.25 15 Tage50

Auffüllung Sohle, 1. Planum Mo, 29.09.25 Fr, 17.10.25 14 Tage51

TGA - Grundleitungen, BS,
Leitungen zur Erikastr. Mo, 13.10.25 Do, 06.11.25 19 Tage52

Aushub Außenraum Mo, 29.09.25 Fr, 10.10.25 9 Tage53

Rigolen Mo, 13.10.25 Fr, 24.10.25 10 Tage54

Aushub / Auffüllung
Außenraum BE Mo, 20.10.25 Fr, 31.10.25 10 Tage55

2. Planum Mo, 27.10.25 Fr, 31.10.25 5 Tage56

Rohbau Sohle Mo, 03.11.25 Fr, 21.11.25 15 Tage57

Fundamenterder Mo, 20.10.25 Fr, 28.11.25 30 Tage58

Zimmermann
Werkplanung/Vorbereitung Mo, 05.05.25 Do, 24.07.25 57 Tage59

Zimmermann Wände und Dach Mo, 24.11.25 Fr, 23.01.26 42 Tage60

Blitzschutz Mo, 12.01.26 Di, 03.03.26 37 Tage61

Dachdichtungsarbeiten Mo, 26.01.26 Fr, 06.03.26 30 Tage62

Fenster, Türen Do, 26.02.26 Mi, 08.04.26 28 Tage63

Bau dicht Do, 09.04.26 So, 12.04.26 2 Tage64

Fassade Mo, 13.04.26 Mo, 01.06.26 33 Tage65

Innenwände Mo, 13.04.26 So, 10.05.26 19 Tage66

TGA-Installation EG Mo, 11.05.26 Fr, 05.06.26 18 Tage67

TGA-Installation OG Mo, 08.06.26 Fr, 19.06.26 10 Tage68

Wände schließen Mo, 15.06.26 Fr, 26.06.26 10 Tage69

FuBo Dämmung HZ Mo, 29.06.26 Fr, 10.07.26 10 Tage70

Estrich Mo, 13.07.26 Fr, 31.07.26 15 Tage71

TGA-Inst Decke Mo, 03.08.26 Fr, 21.08.26 15 Tage72

AHD Mo, 24.08.26 Fr, 11.09.26 15 Tage73

Bodenbelag, Tischler Mo, 14.09.26 Fr, 09.10.26 20 Tage74

Endmontage Mo, 12.10.26 Fr, 06.11.26 20 Tage75

Inbetriebnahme Mo, 09.11.26 Do, 26.11.26 14 Tage76

Außenanlagen Los 1 "Norden" Mo, 13.04.26 Fr, 26.06.26 52 Tage77

Außenanlagen Los 2 "Süden" Sa, 27.06.26 Do, 19.11.26 104 Tage78

Abnahmen Mo, 30.11.26 Mi, 23.12.26 18 Tage79

Mängelbeseitigung Mo, 04.01.27 Do, 04.02.27 24 Tage80

Übergabe Mo, 08.02.27 Fr, 12.02.27 5 Tage81

Mängelbeseitigung82
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Bauausführung
01.12.2023

Baustelleneinrichtungszeit
01.04.2025 30.04.2025

Rückbau Gasnetzt
07.04.2025 21.05.2025

Montageplanung TGA
07.04.2025 07.05.2025

Kampfm., Abbruch Bestand und Außenraum
05.05.2025 06.06.2025

Tiefbohrung WP
22.03.2025 27.06.2025

L-Stützen, Spundwände, Slipanlage
02.06.2025 11.07.2025

Aushub Baugrube
23.06.2025 04.07.2025

TGA: Grundleitungen tief + Ringerder
23.06.2025 25.07.2025

Pfahlgründung
14.07.2025 15.08.2025

Bodenaushub Fundamente
18.08.2025 22.08.2025

Pfähle kappen
25.08.2025 04.09.2025

Fundamente
08.09.2025 26.09.2025

Auffüllung Sohle, 1. Planum
29.09.2025 17.10.2025

TGA - Grundleitungen, BS, Leitungen zur Erikastr.
13.10.2025 06.11.2025

Aushub Außenraum
29.09.2025 10.10.2025

Rigolen
13.10.2025 24.10.2025

Aushub / Auffüllung Außenraum BE
20.10.2025 31.10.2025

2. Planum
27.10.2025 31.10.2025

Rohbau Sohle
03.11.2025 21.11.2025

Fundamenterder
20.10.2025 28.11.2025

Zimmermann Werkplanung/Vorbereitung
05.05.2025 24.07.2025

Zimmermann Wände und Dach
24.11.2025 23.01.2026

Blitzschutz
12.01.2026 03.03.2026

Dachdichtungsarbeiten
26.01.2026 06.03.2026

Fenster, Türen
26.02.2026 08.04.2026

Bau dicht

Fassade
13.04.2026 01.06.2026

Innenwände
13.04.2026 10.05.2026

TGA-Installation EG
11.05.2026 05.06.2026

TGA-Installation OG
08.06.2026 19.06.2026

Wände schließen
15.06.2026 26.06.2026

FuBo Dämmung HZ
29.06.2026 10.07.2026

Estrich
13.07.2026 31.07.2026

TGA-Inst Decke
03.08.2026 21.08.2026

AHD
24.08.2026 11.09.2026

Bodenbelag, Tischler
14.09.2026 09.10.2026

Endmontage
12.10.2026 06.11.2026

Inbetriebnahme
09.11.2026 26.11.2026

Außenanlagen Los 1 "Norden"
13.04.2026 26.06.2026

Außenanlagen Los 2 "Süden"
27.06.2026 19.11.2026

Abnahmen
30.11.2026 23.12.2026

Mängelbeseitigung
04.01.2027 04.02.2027

08.02.2027 Übergabe
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