PLAN UND v!, EBK Planverteilung Caffamacherreihe 1-3, 8.-12.0G
Datum: 07.08.2024
Empfanger: Ausschreibung Trockenbauarbeiten
Absender: Lisa Schmidt

Plan Nr. Index Zeichnungsinhalt M=1: Gez.-Dat. Akt.-Dat. pdf | dwg | Papier | Bemerkung
Zeichnungen M 1:100
108-1 - 8.0bergeschoss - West 100 18.09.2023 13.11.2023
108-2 - 8.0bergeschoss - Ost 100 18.09.2023 13.11.2023
109 - 9.0bergeschoss 100 18.09.2023 13.11.2023
110 - 10.0Obergeschoss 100 18.09.2023 13.11.2023
111 - 11.0Obergeschoss 100 18.09.2023 13.11.2023
112 - 12.0bergeschoss 100 18.09.2023 13.11.2023
Zeichnungen M 1:50
508-1 Vorabzug 8.0bergeschoss - West 50 20.11.2023 07.08.2024 X
508-2 Vorabzug 8.0bergeschoss - Mitte 50 20.11.2023 07.08.2024 X
508-3 Vorabzug 8.0bergeschoss - Ost 50 20.11.2023 07.08.2024 X
509-1 Vorabzug 9.0bergeschoss - West 50 20.11.2023 07.08.2024 X
509-2 Vorabzug 9.0bergeschoss - Ost 50 20.11.2023 07.08.2024 X
510-1 Vorabzug 10.0Obergeschoss - West 50 20.11.2023 17.07.2024 X
510-2 Vorabzug 10.0Obergeschoss - Ost 50 20.11.2023 17.07.2024 X
511-1 Vorabzug 11.0bergeschoss - West 50 20.11.2023 17.07.2024 X
511-2 Vorabzug 11.0Obergeschoss - Ost 50 20.11.2023 17.07.2024 X
512-1 Vorabzug 12.0Obergeschoss - West 50 20.11.2023 07.08.2024 X
512-2 Vorabzug 12.0bergeschoss - Ost 50 20.11.2023 07.08.2024 X
513 Vorabzug Schnitt 50 05.07.2024 17.07.2024 X
Deckenspiegel
608-1 Vorabzug 8.0G-West-Deckenspiegel 50 11.12.2023 17.07.2024 X
608-2 Vorabzug 8.0G-Mitte-Deckenspiegel 50 11.12.2023 17.07.2024 X
608-3 Vorabzug 8.0G-Ost-Deckenspiegel 50 11.12.2023 17.07.2024 X
609-1 Vorabzug 9.0G-West-Deckenspiegel 50 18.12.2023 17.07.2024 X
609-2 Vorabzug 9.0G-Ost-Deckenspiegel 50 18.12.2023 17.07.2024 X
610-1 Vorabzug 10.0G-West-Deckenspiegel 50 18.12.2023 17.07.2024 X
610-2 Vorabzug 10.0G-Ost-Decknspiegel 50 18.12.2023 17.07.2024 X
611-1 Vorabzug 11.0G-West-Deckenspiegel 50 18.12.2023 17.07.2024 X
611-2 Vorabzug 11.0G-Ost-Deckenspiegel 50 18.12.2023 17.07.2024 X
612-1 Vorabzug 12.0G-West-Deckenspiegel 50 18.12.2023 17.07.2024 X
612-2 Vorabzug 12.0G-Ost-Deckenspiegel 50 18.12.2023 17.07.2024 X
Details
1.001 Vorabzug Sanitérbereich 8. OG 20 05.07.2024 05.08.2024
1.002 Vorabzug Kiichen 20 05.07.2024 17.07.2024
1.003 Vorabzug Wandanschlusse 20 05.07.2024 17.07.2024 X
1.004 Vorabzug Faltwand 20 05.07.2024 17.07.2024 X




