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BE 0Tage  Mon03.04.23 Don27.0235 ks
[ 71 | Baubeginn Gebaude OTege  Mit290125  Mit29.0125 117 Baubeginn Gebaude
[ | Baueistungen M6Tage  Mon09.1224 Mon 120126 saulistngen
[720 | Grobabsteckung, Eimessung ~ OTage  Mon09.1226 Mon09.12.24 Grdbabsteckung,Enmessung Baufeld
uteld 0512
[F21 | saustelleneinrichtung. 158Tage  Mon09.1224 Mit1607.25 120 saustelleneinrichtung
[  Verkehrsiechen, Bauzaun,  8Tage  Mon09.1224 Mit18.12.24 Verkehrszeithen, Bauzaun Santdrontaines
Sonitarcontainer y
Tage
[ Keanstelumg OTege  Mit120225  Mit120225 123 Keansiglung
1202
[  anstandzeit 10Tage  Don 130225 Mit160725 124 Kranstandzeit
[2 | Erdarbeiten und vorbereitende  30Tage  Don121224  Mit220L25 Erdarbeten und vorberetende Matinahmen
MaBnahmen " 1
[27|  saustroe vorbereiten, 0Tage  Don121224 MIt0BOL2S 122AA%3 Bausrae vorbereien, Wurzelsucgrabungen
Worzesuchgrabungen Tage
128 Riickbau (Lagerung) der 15 Tage Don19.1224 Mit08.01.25 127AA+5 Ru(kbau[Laqamnq)dsv?ﬂasmﬁ{a(ha Rodungsarbeiten
Pflasterflache, Rodungsarbeiten Tage "
[ Vewauarbeiten 15Tage  Don26.1224 MtISOLZS 127AA10 Verbauarbeiten
Tage
[0 | Gaugrube ik Planum herstelen 10Tage  Don09.01.25  Mit2201.25  129A4+10 Baugrube ik Planum hrstellen
Tage S e
[57 | Rohbauarbeien l61Tage  Don130225 Don25.09.25 Robauarbeten
T2 | Auskoffern der TTege  Don130225 Fre210225 LiSEAVIO Auskofie der Steifenfundamente
Streientundamente Tage —
e 1502
[5]  Verlegung derGrundisiumgen  10Tage  Mon 240225 Fre07.00.25 132 Verlgung der Grundieitungen
[  enbauFundamenterder STage  Mon200225 Fre280225 134AA inbil Fundamentfrder
—
[ ]  Hersteen der 15Tage  Mon03.0325 Fre2103.25  1M4EASTage Herstelen der Stefenfundamente
Streifenfundamente P
[97| cnbaurSHindenRemisen  27age  Mon240325 Die250325 136 inbau FBHn den Remisen
[ einbausohie 0Tge  Mon200325 Fre040425 136 inbau Sohle
[ WandeEG medriger Tel 1STege  Mon07.0425 Fre250825 139AA Wande £G niedriger Til
Fabos
[ |  DecketberEGmedriger Teil  10Tage  Mon260425 Fre09.05.25 140 Dk ber G nieiger Tei
[ | Vorlage Werkplanungen OTage Mo 030325 Mon03.0325 Vorlage Wetkplanungen
Yoo
[ | Gebiudehitie OTage  Fre18.0725  Fre101025 144 Gebaudehille
7] fassade Tage  Mon210725 Fre120935 Fassade
[ | Fassade Endmontage WTage Mon 180825 Fre12025 147EE Fassade Endmontage
[ | rassade dcht OTage  Fre120925 Fre120925 148 Fassadd dcht
paity
[50|  Vorlage Werkplanung fenster ~ OTage  Fre 18.07.25  Fre18.07.25 Vorlage Werkplanung Fenster
pert
[F57]  Auenfenster-und Turen Tage Mon210725 Fre220825 Autienfenster- und Toren
ertialvor Rtelboden )
[F5]  sektonatore 0Toge  Mon150925 Fre260925 148 Sektonatore
[55]  Dachdeckerarbeiten 45Tage Mon210725 Fre19.0925 Dadndeckerabeiten
g
[57]  michttest/Dichtfest OToge  Fre19.0925  Fre19.0925 156 Richfestichtiest
Fidos
[  Dachbegrinung 15Tge  Mon220925 Fre101025 155 Dachbegrinung
—
[760 | Montage, Verdrahtung PV Anage STage  Mon20.09.25 Fre03.1025 158 Montage, vkmmgw,\mgg
[61 | AuBenaniagen SoTage  Fre26.00.25 Don04.1225 Autenanlagen
[F62|  Sielbauumiaufend WTage  Fe260925  Don23.1025 139 Siebau umlaufend
i
[  Auteniagen SOTage  Fe260925 Don041225 139 Auteniagen
[T | UkFassadenbegrimung 0Tage  Fe260925 Don09.1025 1634 Uk Fassadenbearinung
(b
[65 | Haustechnik $7Tage  Don200735 Fre211125 Haustechn
[66 | Hausanschiuss 0Tage  Fe260925  Don061125 162AA Hausanschiuss SW/Hebeanalge/RW AusensTW
SW/Hebeanalge/RW AuRen/TW
[Fo7|  Hausanschiuss SToge  Don0L03.25  MIt10.09.25 170EE7 Tage Hausanschss Hekurb/Tlefon/Dataport
Elektro/Telefon/Dataport —
[765 | StahlUKLuftung Dach, Montage  10Tage  Don 240725 Mit05.08.25 155AAe3 St UK Lifung Dach, Montage Liftungsgerst
Ufungsgerat Tage
DimmungsBlech age
[7|  eekoinstalationen ATage Mon280725 Fre19.0935 151AA Hewonstalationen
Tage
[72]  Ausstotuung lukcRaum 0Tge  Mon220925 Fre031025 171AR Ausstatung luk-Raum
Feuerwehr (F06)
[7|  Gebiudeautomation DDC Technik 35Tage  Mon 260725 Fre1209235 170AA Gebaudeaptomation DDC Technik
[ Heungsistaltionen 45Tage  Mon040825 Fre03.1025 170AA Heizungsinstalatioen
Tage
[775 |  Warmepumpe Aufstelung/IBN WP 15 Tage  Mon 15.00.25 Fre03.10.25  174€€ Warmepurpe Aufsellng/IBN WP
[ | Heizung Endmontage 15Tge  Mon061025 Fre241025 178 Heizung Encnontage
[77]  sanitarinstallationen A0Tage  Mon040825 Fre260935 174mA Saniarinsalationen
[ | sonitar ndmontage 15Tge  Mon200925 Fre17.4025 177 Santa Endmontage
V5| ftungsinstaliationen 0Tage Mon180825 Fre260935 177AANO Loftungsinstlationen
Tage
[ | Lofung Encmontage 15Tage Mon20.0925 Fre17.1025 179 Lifung Encontage
[F67|  mbetriebnahme T6A 20Tage  Mon271025 Fre211125 1806 Tage Inbetriebnahme TGA
[62 | Ausbau 01Tage  Mon26.07.25 Mon15.1225 Ausbau
[85| Trocembauarbetenwinde  35Tage  Mon280725 Fre120925 170AA Trockefauarbeiten Wande
N .
[ |  Trockenbauarbeiten Decken  25Tage  Mon 110825 Fre1209.25 163tA25 Trockenbauarbeiten Decken
Tage —
[765|  mnentoren zargen 0Tage  Mon2607.25 Fre080825 184AR10 onentiren Zargen
Tage
Tage
[or] 10Tge  Mon 160825 Fre2008.25 1SIEASTage putz
 E— pr—
0| mattelboden 0Tage  Mon080925 Fre190925 168AAsS Ratteboden
age153 L
[97|  Trocknungsrelt Ritieboden  STage  Mon220925 Fre2609.25 130 m"uanm.uumm
[92]  Flesenarbeiten 16Tage Mon201025 Mon 101125 1696AS Tage Fiesenarbeiten
[95]  schiosser 0Toge  Mon010925 Fre120925 187AR410 Schiosser
Tage ——— "
[Fo]  Moler 0Tage  Mon201025 Fre281125 1924 Maler
[395|  sodenbelagsarbetien 15Tge  Dellilds  Mon0L1225 152 Bodenbelagsabeiten
H
[o7]  kache OTage  Fel4il2s Don27.1125 195EE2Tage Kache
. |
[  endreinigung 1STege  DiellIlZ5  MonOL1Z25 195AA Endreiigung
Tage —
[201 | Mangelbeseitigung BTage DIe09.I225  Mon1201.26 200 Mangelheseiigung
[205 | inweihungstest OTge  Mon120126 Mon 120126 202 St
pert
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