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Projekt:

MEW Fassadensanierung 1.BA

Kirchdorfer StraBe 163, 21109 Hamburg

Besprechung: am 23.05.2023 um 14:00 Uhr (in blau)
(als Erganzung/Fortschreibung der Abstimmung vom 27.4.23 in schwarz)

Ort:

MEW

Teilnehmer:

Verteiler:

wie Teilnehmer

1/5

Nr.

Folgende Punkte wurden besprochen:

Zustandig

Termin/Status

03.1

Bemusterung Verfugungsmortel

03.11

Muster P6 und P7 wurden in der urspriinglich vorgeschlagenen
Rezeptur von Hr. Srocke als Musterverfugung am 27.4.23
eingebracht. Zusatzlich wurde die gewiinschte Musterverfugung
6.1 gem. letzter Abstimmung mit dem Denkmalamt erstellt,
welche von Hr. Taube freigegeben wurde:

- Rezeptur Probe 6.1: Hochbrandgips ,,A3“ 500 um; 3 % WFK;
dunkle und ocker Pigmente und Ziegelmehl; ungebranntes
Gipsgestein-dunkel ca. 36 % bis 1 mm und ca. 24 % 1 bis 4 mm

- Verfugung nachtraglich abgerappt, bei Bedarf nach 14 Tagen
erneut mit Wurzelbirste aufgerauht, um den helleren, feinen
Hochbrandgips an der Oberflache zu reduzieren und sich dem
historischen Bild der Verfugung mit aufgerauter Oberflache und
sichtbarer grober Kérnung zu ndahern

- Verfugung fast blindig zur Ziegelsichtflache, bei Bedarf leicht

zurlickgesetzt ausgefiihrt

Info

03.1.2

Oben: Bestndverfugung
Unten: Musterverfugung 6.1 — freigegeben
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03.1.3
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03.14

Musterverfugung 6 — nicht freigegeben

Musterverfugung 7 — nicht freigegeben

03.1.5

Hinweise fiir die weitere Verfugung:

- Bei Bedarf kdnnen die Fugen nachtraglich aus Sicht des
Denkmalamtes mit Schmutzwasser farblich angepasst werden
(im Muster nicht erfolgt).

- Vorhandene intakte Verfugung in der oberen Fassade soll
erhalten bleiben (auch zementar).

- Die frei gelegten losen zementdren Verfugungen unter dem
Geldndeniveau sollen entfernt werden, intakte Fugen kdnnen
beibehalten werden.

03.2

Bemusterung Steinrestaurierungsmortel

03.2.1

Die von WN angelegten 9 Muster mit Remmers RM (weich
<8N/mm?2 nicht hydrophob) wurden als Mischung mit 1-3
Farbténen angelegt. Verwendet wurden in unterschiedlichen
Anteilen passend je Ziegel (siehe Fotos):

- MF100 011 (gelbocker),

- MF100 214 (buntsandstein),

- MF100 275 (Sonderfarbe?)

- MF 100 235 (ziegelorange)

- Eisenoxid schwarz

- neu: MF100 034 (ziegelrot)

- neu: MF100 015 (rotbraun)

Alle Farbgrundmischungen wurden bemustert und freigegeben.

Info

03.2.2

Wegen des begrenzten Budgets sollen Restaurierungsmortel nun

nur in folgenden Fallen ausgefiihrt werden:

- wo die Schadstellen zu gréReren Wasseransammlungen fiihren
Fuge steht gegeniiber Stein deutlich vor

- wo die Oberflache absandet oder abplatzt
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- bei fehlenden Steinecken >5cm oder wenn technisch erforderlich
(Oberflache zu offenporig)

- bei ausgebrochenen Steinkanten mit verbleibender Fugenbreite
>4cm

- bis ca. 1/2 je Steinoberflache, dariiber Steinaustausch

Fa. WN restauriert zundchst max. 50 der am starksten

geschadigten Steine liber die gesamten Sockelzone gesehen bis

zum 23.5.23. Der Umfang der ggf. zusatzlich zu sanierenden Steine

ist noch abzustimmen.

03.2.3

03.24

03.2.5

03.2.6
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Restauriermértel
(N/0,5)

= Restauriermértel Restauriermortel
| (N0,5) (N/0,5)

Artikel 0763
Artikel 0762 Artikel 0757 M_F100235
MF100214 M};1 80034 (ziegelorange)
(Buntsandstein) (ziegelrot)

Restauriermértel

iermortel
(N/0,5) Restauriermd

(N/0,5)

Artikel 0752
MF100015
(rotbraun)

Artikel 0751
MF100011
(gelbocker)

{

03.3

Ziegelaustausch

03.3.1

Es wurden folgende Ziegel bemustert:
(nachrichtlich aus letzter Abstimmung)
e : [ YR

= S ity

- Cerasaga, Vinzenz Ferrer, handgeformt, RF

- Wienerberger, Olina, Wasserstrich, NF

- Bockhorn, Bremer Rot Kohle, Handstrich, NF (nicht freigegeben)
Cerasaga und Wienerberger wurden zur Ausfiihrung freigeben.

03.3.2

Ein Ziegelaustausch soll nur bei starken Steinschaden (voller Riss
oder wenn Stein bei Entfugung rausgebrochen oder Stein >50%
beschéadigt, s.oben) erfolgen. Der Bauherr bittet vor Bestellung um
Preisangabe je einer ganzen und einer halben Palette von
Cerasaga und Wienerberger (farbig gemischt It. Produktreihe
Hersteller).

Als Mauermortel kann ein nicht hydraulischer Kalkmortel
verwendet werden (1RT Marmorsumpfkalk, 3RT Quarzsand; daher
kein Marbos-Muschelkalkmortel).

WN

WN

teils offen

Info

03.3.3

weitere Ziegelarbeiten bei KG-Fenster:

- Nicht bauzeitliche KG-Fensterziegelgitter konnten aus
Budgetgriinden erhalten bleiben. Zumindest der Holzrahmen mit
Fliegengitter wird abgebrochen. Der Abbruch und die Sanierung
der Fensterleibungen mit den freigegebenen Ersatzziegeln wird
von Hr. Taube jedoch begriiSt. Nachtragsangebot WN an SpriG,
Hr.Fihrer wird erbeten, finale Entscheidung von Hr. Fihrer folgt.

WN

Info

KW?22
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03.4

Sonstiges:

03.4.1

- Hr. Taube empfiehlt die Regenfallrohre mit Gittern/Sieben
auszustatten, um eine ungehinderte Versickerung zu
ermoglichen.

Info fiir 2.BA

Statt eines Kiesstreifens rat er eine Sandauffiillung (verdichtet)
inkl. einem Drainagevlies oder eine Noppenbahn zur Fassade
anzulegen, der Bordstein kann entfallen.

Minderungs-
Nachtrag
WN erbeten

KW?22

Die aktuell noch vorhandenen kleinteiligen zementaren
Mortelreste an der Fassade des 1.BA kénnen beibehalten
werden, der Hinweis zu moglichen chemischen
Unvertraglichkeiten zum Hochbrandgipsmortel des Herstellers
Hundisburg wird zur Kenntnis genommen, wegen der geringen
Mengen als unbedenklich betrachtet.

Info

Nachste Besprechung am: nach Bedarf

Aufgestellt: MRLV Architekten

Anhang:

Hamburg, den 6.6.2023

keiner




